

DODATOK č.4 k Zmluve o dielo č. 07/2015/IS

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Snežnica
Snežnica 17, 023 32 Snežnica
Zastúpený vo veciach zmluvných: MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce
IČO: 00314315
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu, IBAN: SK46 0200 0000 0000 11629322
Telefón: 041/4224190
Fax: 041/4224179
web: www.sneznica.sk

a

2. Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29,969 01 Banská Štiavnica
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Označenie registra a číslo zápisu: Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, vložka č. 2800/S
IČO: 31631134
IČ DPH: SK2020478229
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2196246422/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422 BIC:SUBASKBX
Oprávnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technických: Ing. Terézia Fašáneková, výrobný námestník
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
Telefón: 045/6949018
Fax: 045/6949028
e-mail: korenova@combin.sk
web: www.combin.sk

II. Predmet Dodatku č.4

1. Na základe pridelenia finančných prostriedkov na stavbu „ **Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby – Vyšný koniec**“ sa upresňuje rozsah zrealizovaných prác v roku 2018 a spôsob vystavenia Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov.
2. Vzhľadom na výšku získaných finančných prostriedkov pre rok 2018 sa v roku 2018 zrealizuje časť diela, v dĺžke vodovodu 77,0 m, rozsah je presne špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku.

III. Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať túto časť diela v dohodnutom čase :
 - termín začatia prác : do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
 - termín ukončenia tejto časti : **11/2018**

IV.
Cena diela

1. Práce realizované v roku 2018 budú v nasledovnom členení:	
SO 00 Všeobecné položky	0,00 €
SO 01 Vodovod	26 315,79 €
SO 02 Kanalizácia	0,00 €
Cena bez DPH:	26 315,79 €
DPH 20 %:	5263,16 €
<hr/>	
Spolu cena diela s DPH:	31 578,95 €

Slovom: tridsaťjedentisícpäťstosedemdesiatosem eur deväťdesiatpäť eurocentov s DPH

2. Cena za zhotovenie tejto časti je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom) a je uložená 2x u objednávateľa a 2x u zhotoviteľa. Položkovitý rozpočet tvorí ako príloha č.1 k tomuto dodatku jeho nedeliteľnú súčasť.

IX.
Vykonávanie prác, odovzdanie diela

Dopĺňa sa nasledovne:

1. Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“) minimálne vo výške rovnajúcej sa 10 % z ponúknutej ceny (vrátane DPH) za každú časť výstavby diela jednotlivo.

XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.4 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.07/2015/IS.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3. Dodatok č.4 nadobúda platnosť prvým dňom nasledujúcim po dni uverejnenia zákonom predpokladaným spôsobom, účinným sa stane podpísaním oboma účastníkmi.
4. Nedeliteľnou súčasťou tohoto dodatku je :
 - príloha č. 1 Ocenený Výkaz výmer (ponukový rozpočet) časti realizovanej v roku 2018

V ŠNEŽNÍCI dňa: 07.05.2018




MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce

.....
objedávateľ

V Banskej Štiavnici, dňa: 2.5.2018

CO
Banská Š
Kysih
969 01 Ba
staveb



Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti

.....
zhotoviteľ