

## **DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 07/2015/IS**

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

### **I. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** Obec Snežnica  
Snežnica 17, 023 32 Snežnica  
Zastúpený vo veciach zmluvných: MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce  
IČO: 00314315  
Bankové spojenie: VUB a.s.  
Číslo účtu, IBAN: SK46 0200 0000 0000 11629322  
Telefón: 041/4224190  
Fax: 041/4224179  
web: www.sneznica.sk

a

**2. Zhotoviteľ:** COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
Kysihýbelská 29,969 01 Banská Štiavnica  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo, konateľ  
Označenie registra a číslo zápisu: Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, vložka č. 2800/S  
IČO: 31631134  
IČ DPH: SK2020478229  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Číslo účtu: 2196246422/0200  
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422 BIC:SUBASKBX  
Oprávnené osoby pre rokovanie:  
- vo veciach technických: Ing. Terézia Fašáneková, výrobný námestník  
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti  
Telefón: 045/6949018  
Fax: 045/6949028  
e-mail: [korenova@combin.sk](mailto:korenova@combin.sk)  
web: [www.combin.sk](http://www.combin.sk)

### **II. Predmet Dodatku č.1**

1. Na základe pridelenia finančných prostriedkov na stavbu „ **Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby – Vyšný koniec**“ sa upresňuje rozsah zrealizovaných prác v roku 2016 a spôsob vystavenia Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov. Jednotlivé články II., III., IV. a IX. sa doplnia nasledovným spôsobom:
2. Vzhľadom na výšku získaných finančných prostriedkov pre rok 2016 sa v roku 2016 zrealizuje časť diela, v dĺžke gravitačnej kanalizácie 266,6 m, rozsah je presne špecifikovaný v Prílohe č.1 k tomuto dodatku.

**III.**  
**Termín zhotovenia diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
  - termín začatia prác : do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
  - termín ukončenia 1. etapy na rok 2016 : **do 40 kalendárnych dní**

**IV.**  
**Cena diela**

1. Práce realizované v roku 2016 budú v nasledovnom členení:	
SO 00 Všeobecné položky	3 190,00 €
SO 02 Kanalizácia	84 529,30 €
Cena 1.etapy v roku 2016 bez DPH:	87 719,30 €
DPH 20 %:	17 543,86 €
<b>Spolu cena diela s DPH:</b>	<b>105 263,16 €</b>

Slovom: jednotopäťtisícdeväťdesiat tri eur šesťnásť eurocentov s DPH

2. Cena za zhotovenie 1.etapy je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom) a je uložená 2x u objednávateľa a 2x u zhotoviteľa. Položkovitý rozpočet tvorí ako príloha č.1 k tomuto dodatku jeho nedeliteľnú súčasť.

**IX.**  
**Vykonávanie prác, odovzdanie diela**

Dopĺňa sa nasledovne:

1. Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“) minimálne vo výške rovnajúcej sa 10 % z ponúknutej ceny (vrátane DPH) za každú etapu výstavby diela.

**XVI.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.07/2015/IS.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť prvým dňom nasledujúcim po dni uverejnenia zákonom predpokladaným spôsobom, účinným sa stane podpísaním oboma účastníkmi.
4. Nedeliteľnou súčasťou tohoto dodatku je :
  - príloha č. 1 Ocenený Výkaz výmer (ponukový rozpočet) 1. etapy realizovanej v roku 2016

V SNEŽNICI dňa: 10.5.2016



MVDr. Miroslav Hlavatý, starosta obce  
objednávateľ

V Banskej Štiavnici, dňa: 3.5.2016

COMET  
Banská Štiavnica  
Kysibýčokská  
969 01 Banská Štiavnica

Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti  
zhotoviteľ