

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2012 zo dňa 12.11. 2012

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Snežnica**
Sídlo: Obecný úrad Snežnica, č.s. 17, 023 32 Snežnica
Zastúpený:
vo veciach zmluvných: MVDr.Milan Hlavatý, starosta
vo veciach technických: MVDr.Milan Hlavatý, starosta
IČO: 00314315
DIČ: 20205553293
IČ DPH: neplatca
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu: 11629322/0200
Telefón: +421 4142241190
Fax: +421 4142241179
E - mail: obecsneznica@gmail.com
Internetová stránka: www.sneznica.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

MEDSTAV a HANT združenie

Vedúci účastník združenia: **MEDSTAV, s. r.o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 2616/11, 022 01 Čadca
Zastúpený:
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Faktor, konateľ
vo veciach technických: Ing. Ladislav Thomka, Jozef Šadlák, stavbyvedúci
IČO, DIČ: 44 335 041, 2022693079
IČ DPH: SK2022693079
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 2923913077/1100
Telefón, fax: 041/438 64 80 – 1
E - mail: medstav@gmail.com
Právna subjektivita (ŽR,OR): Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 50139/L

Účastník združenia: **HAMPR SK, s. r. o.**
Sídlo: Lúčky 2582/5-8, 909 01 Skalica
Zast. vo veciach zmluvných: Ing. Marian Martynek, konateľ
IČO, IČ DPH: 44 511 515, SK2022723758

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Uvedené zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č.2(ďalej len „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare) k Zmluve o dielo č.3/2012 (ďalej len „pôvodná zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) uzavretej medzi obcou Snežnica, IČO: 314 315 so sídlom Snežnica 17, 023 32 ako objednávateľom a združením Medstav a Hant združenie, pozostávajúcich z obchodných spoločností Medstav,s.r.o., IČO: 44 335 041 so sídlom Čadca, M.R.Štefánika 2616/11 a HANT CZ,s.r.o., so sídlom Skalica, Lúčky 2582/5-8, ako zhotoviteľom, nasledovne:

Čl.I.

Zmluvné strany

Predmetom tohto dodatku je úprava nasledujúcich ustanovení pôvodnej zmluvy:

1.2 Účastník združenia:

Mení sa názov HANT CZ, s.r.o., na názov HAMPR SK, s.r.o. , ostané ako IČO a adresa ostávajú nezmenené.

Čl.V.

Termín dodania častí predmetu zmluvy

Bod 5.1. časť 3 sa nahrádza slovami :

Lehota výstavby je stanovená na : **14 mesiacov od dátumu odovzdania a prevzatia staveniska.**

Začiatok stavby : 06/2015

Koniec stavby: 09/2016

Čl.XIII.

Riešenie sporov ,spoločné a záverečné ustanovenia


13.1. Obe strany sa zaväzujú svojim podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tohto dodatku a súhlasia s ním.

13.2. Dodatok je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 3 exempláre.

13.3. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Objednávateľ:


Snežnica, dňa 02.02.2015


Obec Snežnica
MVDr. Milan Hlavaty
starosta obce



Zhotoviteľ:


MEDSTAV s.r.o.
M.R. Štefánika 2616/11
022 01 ČADCA
IČO: 44335041 IČ DPH: SK2022692079


MEDSTAV a HANT združenie
MEDSTAV, s.r.o.
Ing. Lubomír Faktor, konateľ
vedúci účastník združenia

HAMPR SK, s.r.o.
Ing. Marian Martynek, konateľ
účastník združenia